Entrevista y acta de constitución




Biblioteca | ISFT N°38

Bibliotecarias: Monica Selzer Y Maria Soledad Brochini

Fecha: 19/9/2023

Preguntas	Respuestas
¿Como están clasificados los libros?	Clasificación interna, que se saca del CDU, asignatura topográfica y numero de inventario
¿Que datos se piden?	Nombre,apellido,carrera,direccion,telefono Tienen un fichero ordenado, por carrera y alfabéticamente. Y otro fichero, por usuario.
¿Tienen una fecha como mínimo para la devolución?	No sabe, pero tendría que estar en el manual de procedimiento del bibliotecario. Rogelio, pide perdón por interrumpir y aclara que son tres días.
¿Principales problemas o quejas?	El sistema funciona bien pero estaría bueno que sea digital.
¿Tienen un software?	Tenemos un software que se llama el AGUAPEY, tiene un formato MARK21 que es la parte interna, pero igualmente tengo que ingresarlo manualmente. El software lo diseño la biblioteca nacional pero no se usa en San Nicolas.

¿Hay un limite de cantidad para llevarse?	No mas de dos o tres
¿Como se adquieren los libros?	Generalmente del ministerio de educación. La cooperadora podría traer pero no se que se prioriza. Cualquiera puede donar
¿El dia a día en la biblioteca?	Una vez que ingresas los datos, ya esta, no es mucho; en realidad se trata de hacer espacio cuando quedan obsoletos para los nuevos libros que llegan.
¿Como saben del stock?	Por ahora con el excel que armé
El numero de inventario, es un código de ustedes¿Puede ser que alguno no este inventariado?	Yo vi que algunos están mal, puede haber dos libros distintos con el mismo numero y eso hay que corregirlo
¿Si no esta inventariado? No se presta?	Siempre tiene que estar ingresado, sellado y ahí recién puede circular. Por ahí al ser donaciones te traen cualquier libros y vos ves si te sirve o no; podes dejarlo como consulta.



Wirth, Alk laus Digoritmos+Estructura de datos = .98 Programas		
Nº Insc.	Firma Lec.	F.Préstamo
Bouch, Bolling	Joff. Fartains	29.05.98 04.06.98 08.04.99 13.04.99 14.05.99
Par acost	a flower	11. 11. 99 26. M. 99 30.08.01 4.09-01 24.09-02 20.09-02 25.03.03

Carrera	Borgo Gabriela Logistica	A	ño: 2023
Dirección	: ITurial	T I	6
	1326525		40
Nº INVENT	FECHA	RENOV	DEVOL
1549	23.6.23		24.6.2
		-	

Requisitos de los interesados

Codigo proyecto	Nombre del proyecto
FCFG-2023	Bibliotecario

Administrador del proyecto	Patrocinador	Fecha
Facundo Chiavon Facundo Gardella	Gisela Agusti	27 de septiembre de 2023

Interesados	Rol	Requerimientos
Monica Selzer Maria Soledad Brochini	Empleadas	El programa permitirá cargar libros en el sistema y conocer la disponibilidad de los mismos
ISFT 38	Instituto Superior	El programa perimitará gestionar la biblioteca mas eficientemente y poder conocer el paradero de los libros

Acta de Constitución del proyecto

Codigo del proyecto		Nombre del proyecto
FCFG-2023		Bibliotecario
Administrador del proyecto	Patrocinador	Fecha
Facundo Chiavon Facundo Gardella	Gisela Agusti	27 de septiembre de 2023

Antecedentes

La bilioteca tiene un sistema obsoleto en la cual se escribe en ficheros los prestamos de los libros y ademas no se sabe que material esta disponible y cual no

Objetivos

Implementar un sistema que gestione la biblioteca para conocer los prestamos del material educativo, conociendo el stock de cada uno.

Alcance

Desarrollar una aplicación web que ayude al bibliotecario/a con la gestión y administración de los libros de la biblioteca (crear y visualizar qué libros están disponibles, revisar sus inventarios y verificar si están reservados por algún usuario, comprobando si se encuentran dentro del plazo para su devolución). Además, les brindará a los alumnos la posibilidad de crear un usuario, con el cual podrán ver los libros disponibles en la misma y realizar reservas de dichos libros de manera adecuada, de acuerdo a sus necesidades y respetando el límite de reservas permitido.

Presupuesto estimado

Aplicación: 176000Mantenimiento:

2000/hora de trabajo

Beneficio

Evitar escribir todo a mano, conocer el stock y los prestamos de los libros

Nombre	Puesto
Facundo Chiavon(FC)	Programador - Gerente sistemas
Facundo Gardella(FG)	Programador – Administrador de proyecto

Entregables

Sistema para gestionar bibliotecas

Alumnos:

-Creación de Usuario.-Edición de información de usuario.-Visualización de los libros disponibles en Biblioteca (Información del libro y sus inventarios).-Reserva y Retiro de los libros disponibles en Biblioteca.-Visualización de sus reservas y estado de las mismas (A tiempo ó Exedidas).

Administrador:

-Visualización de los libros disponibles en Biblioteca-Creación/Edición/Eliminación de libros y su información.-Visualización y gestión de las reservas de los libros.-Visualización y gestión de los retiros de los libros.-Visualización de la información de cada usuario que haya realizado un retiro.

Riesgos


Falta de experiencia
Requerir siempre de intenet
El sistema podria requerir actualizaciones, producto de las recomendaciones que iran surgiendo por parte de las bibliotecarias

Patrocinador

Gisela Agusti

Estructura detallada del trabajo y diccionario





Nombre del paquete: App Gestion de biblioteca

Alcance: Desarrollo de una aplicación web para la gestión de la biblioteca del ISTF N° 38

Responsables: Facundo Chiavón, Facundo Gardella

Descripción de actividades:

- 1. Inicio
- 2. Planificación
- 3. Diseño
- 4. Ejecucion
- 5. Pruebas
- 6. Seguimiento

Duración: 68 días

Fecha de inicio: 1 de Septiembre de 2023

Fecha de finalización: 9 de noviembre de 2023

Recursos necesarios: dos desarrolladores, disponer de una notebook o un ordenador

Costo estimado: \$200.000 ARS

Nombre del paquete: 1. Inicio

Alcance: Analizar la situación de la biblioteca, informándonos sobre su organización y gestion actual del

material educativo

Responsables: Facundo Chiavón, Facundo Gardella

Descripción de actividades:

- 1.1 Indentificar a los interesados
- 1.2 Relevar requerimientos
- 1.3 Crear equipo de trabajo
- 1.4 Realizar acta de constitución

Duración: 5 dias

Fecha de inicio: 1 de Septiembre de 2023

Fecha de finalización: 6 de septiembre de 2023

Recursos necesarios: dos desarrolladores

Costo estimado: -

Nombre del paquete: 2. Planficación

Alcance: proporcionar una visión clara y detallada de cómo se llevará a cabo el proyecto.

Responsables: Facundo Chiavón, Facundo Gardella

Descripción de actividades:

- 2.1.1 Actividades
- 2.1.2 Cronograma
- 2.1.3 Recursos tecnólogicos
- 2.1.4 Realizar acta de constitución

Duración: 4 diás

Fecha de inicio: 6 de Septiembre de 2023

Fecha de finalización: 10 de septiembre de 2023

Recursos necesarios: dos desarrolladores

Costo estimado: \$10.000 ARS

Nombre del paquete: 3. Diseño

Alcance: materialización y visualización de nuestro proyecto, brindando una representación detallada de la arquitectura y la interfaz del sistema. Este paquete se centra en la creación UML y en la definición de la estructura de la web.

Responsables: Facundo Chiavón, Facundo Gardella

Descripción de actividades:

- 3.1: Diagrama UML
 - 3.1.1 Casos de usos
 - 3.1.2 Clases
 - 3.1.3 Secuencias
 - 3.1.4 Colaboraciones

3.2 Estructura de la web

Duración: 10 dias

Fecha de inicio: 10 de Septiembre de 2023

Fecha de finalización: 20 de septiembre de 2023

Recursos necesarios: dos desarrolladores

Costo estimado: \$20.000 ARS

Nombre del paquete: 4 Ejecución

Alcance: Desarrollo del código para el frontend y backend como el hosting

Responsables: Facundo Chiavón, Facundo Gardella

Descripción de actividades:

4.1: Hosting

4.2: Frontend/Backend

4.2.1 Registro autentificación

4.2.2 Vista de usuario

4.2.2.1 Visualización y reserva de libros

4.2.2.2 Visualización de info de usuario

4.2.2.3 Visualización de reservas/registro

4.2.3 Vista admin

4.2.3.1 ABM de libros

4.2.3.1.1 Creación de autor

4.2.3.1.2 Creación de inventario

4.2.3.2 Gestión de reservas

4.2.3.3 Gestión de retiros

Duración: 40 dias

Fecha de inicio: 20 de Septiembre de 2023 **Fecha de finalización:** 27 de octubre de 2023

Nombre del paquete: 5 Pruebas

Alcance: verificar que el sistema funcione de acuerdo con los requisitos especificados, identificar posibles problemas y garantizar su calidad.

Responsables: Facundo Chiavón, Facundo Gardella

Descripción de actividades:

5.1: Unitarias5.2: Generales

Duración: 3 dias

Fecha de inicio: 27 de octubre de 2023

Fecha de finalización: 1 de noviembre de 2023

Recursos necesarios: dos desarrolladores

Costo estimado: \$10.000 ARS

Nombre del paquete: 6 Implementación

Alcance: Poner a prueba las actividades para implementarlo, los recursos necesarios, conocer los posibles riesgos asociados y los costos del software en el entorno de producción

Responsables: Facundo Chiavon, Facundo Gardella

Descripción de actividades:

6.1 Manual de usuario

6.2 Entrega de aplicación

Duración: 2 días

Fecha de inicio: 2 de noviembre 2023

Fecha de finalización: 4 de noviembre 2023

Recursos necesarios: dos desarrolladores

Costo estimado: \$15.000 ARS

Nombre del paquete 7. Seguimiento

Alcance: papel crítico en el ciclo de vida del proyecto, ya que se encargará de garantizar que el proyecto se desarrolle de manera efectiva, se cumplan los objetivos y se mantenga su calidad a lo largo del tiempo.

Responsables: Facundo Chiavón, Facundo Gardella

Descripción de actividades:

6.1: Supervisar

6.2: Aplicar cambios/feedback

6.3 Mantenimiento con actualizaciones

Duracion: 6 dias

Fecha de inicio: 4 de noviembre 2023


Fecha de finalizacio: 9 de noviembre

Recursos necesarios: dos desarrolladores

Costo estimado: \$10.000 ARS

Diagrama de Gantt








Diagramas UML





Chiavón, Facundo - Gardella, Facundo












- 1. Ingresar a reservas
- 4. Visualiza reservas
- 5. Cancela reservas
- 8. Ingresa retiros
- 11. Visualiza retiros

- 2. Solicita informacion
- 6. Actualiza información
- 9. Solicita infromación



- 7. Recibe informacion actualizada
- 10. Recibe infromación



6. Cerrar sesión 7. Ingresar usuario y contraseña 10. Ingreso a la aplicación 11. Cerrar sesión 12. Ingreso al reset de contraseña 13. Ingreso Email 16. Ingreso nueva contraseña 17. Ingreso a la aplicacion 18. Cerrar sesion 2. Verificar Informacion 3. Guardo información 8. Envia informacion UI **Usuarios** 9. Recibe confirmación 13.Solicita mail 4. Enviar mail de confirmacion 14. Envia mail de reset de contraseña 5. Ingresar a la aplicación

Email

1. Ingresar registro

